[bookmark: _GoBack]Информация о результатах контрольного мероприятия, проведенного в муниципальном казенном учреждении «Управление строительства города Липецка» (далее-Учреждение) по вопросу законности, эффективности и целевого использования денежных средств, выделенных для реконструкции стадиона «Металлург» г. Липецка

Общий объем финансирования на реконструкцию стадиона «Металлург» за период 2015-2019 годов составил 222 349,3 тыс. рублей, из них: 75 651,9 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 27 400,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 119 297,4 тыс. рублей - средства бюджета города Липецка.
Кассовые расходы за период 2015-2019 годов (по состоянию на 01.06.2019 года) составили 200 457,8 тыс. рублей или 90,2% выделенных средств.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что реконструкция стадиона проведена с большими недоделками и территория не благоустроена. В нарушение Градостроительного кодекса Российской Федерации стадион «Металлург» эксплуатируется при отсутствии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по II этапу строительства.
 При проведении контрольного обмера,  выполненных подрядчиками работ, установлено завышение объемов работ, отраженных в актах формы КС-2, над фактически выполненными объемами. Таким образом, необоснованно оплачены подрядчикам работы на общую сумму 653,8 тыс. рублей. 
Учреждением не предпринимаются меры по взысканию в судебном порядке с подрядчика неустойки в общей сумме 877,2 тыс. рублей, предъявленной за нарушение сроков выполнения работ от 4 до 6 месяцев по 2 муниципальным контрактам.
Установлены отдельные нарушения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
 Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения и недостатки свидетельствуют о ненадлежащем контроле со стороны Учреждения за ходом выполнения работ, а также формальном подходе к исполнению своих должностных обязанностей ответственными лицами.
Руководствуясь статьей 13 Закона Липецкой области от 14.07.2011 № 517-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Липецкой области» в адрес начальника МКУ «Управление строительства города Липецка» внесено Представление об устранении выявленных нарушений. 
Отчет о контрольной работе направлен в Липецкий областной Совет депутатов, временно исполняющему обязанности главы администрации Липецкой области и прокуратуру области.
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