

**Информация о результатах контрольного мероприятия по
использованию межбюджетных трансфертов, предоставленных из
областного бюджета и иных источников бюджету муниципального
образования - Чаплыгинский муниципальный район Липецкой области**

Контрольно-счетной палатой Липецкой области проведено контрольно мероприятие по вопросу законности и результативности использования в 2018 году и истекшем периоде 2019 года межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета и иных источников бюджету муниципального образования - Чаплыгинский муниципальный район Липецкой области.

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:

В нарушение условий, предусмотренных муниципальным контрактом от 20.09.2018 года, Администрацией Чаплыгинского муниципального района оплачены работы по ремонту автомобильной дороги на сумму 2 641,9 тыс. рублей, выполненные подрядчиком с нарушением строительных норм и правил.

По истечении гарантийного срока (4 месяца) после начала эксплуатации дорог с щебеночным покрытием установлено прорастание травы через щебеночное покрытие, что свидетельствует о некачественном выполнении ремонтных работ на общую сумму 1 882,7 тыс. рублей.

В результате контрольного обмера фактически выполненных подрядчиком объемов работ по реконструкции здания на предмет их соответствия объему работ, отраженному в актах формы № КС-2 установлены факты несоответствия выполненных работ условиям контракта и актам о приемке на общую сумму 1 462,2 тыс. рублей, что в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации является неэффективным расходованием бюджетных средств.

В адрес Главы администрации Чаплыгинского муниципального района

направлено представление с соответствующими предложениями по устранению выявленных нарушений.

Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена в Липецкий областной Совет депутатов и администрацию Липецкой области.